



**BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA URGENTE DEL
PLENO CORRESPONDIENTE AL DÍA 12 DE MARZO DE 2010.-**

SRES. ASISTENTES
ALCALDE-PRESIDENTE
D. SANTIAGO M. CUADRADO RODRIGUEZ

CONCEJALES
Dª Mª NATIVIDAD FLORES TREJO
D. JOSE Mª ZAFRA HERRERA
D. ANDRES VINAGRE CARRASCO
Dª VICTORIANA ALFONSO CACHO
D. ALFONSO C. MACIAS GATA
Dª Mª CANDIDA ALZAS TREJO
Dª MARINA GONZALEZ RUBIO
Dª EMILIA SEQUEDO LLINAS

NO ASISTE
Dª MARIA PEREZ ALZAS
D. ANGEL GALVAN MACIAS

SECRETARIO ACCIDENTAL
D. FRANCISCO R. CORDERO LOZANO

En el salón de Plenos del Ayuntamiento de Barcarrota, sito en la Casa Consistorial a las 8,30 horas, se reúnen los concejales nominados al margen bajo la Presidencia de D. Santiago M. Cuadrado Rodriguez y de mi el Secretario, al objeto de celebrar la Sesión Extraordinaria Urgente del Pleno correspondiente al día de la fecha, con el siguiente orden del día:

1.- LECTURA Y APROBACION ACTA SESION ANTERIOR.-

El Sr. Alcalde-Presidente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 91 del Reglamento de Organización, pregunta si algún miembro de la Corporación tiene que formular alguna observación al borrador del acta de la sesión anterior distribuido junto con la convocatoria.-

Concedida la palabra al grupo de la oposición:

Que en el punto de toma de posesión del nuevo concejal del PSOE Don Andrés Vinagre Carrasco aparece como prometo.



En el punto de cesión viviendas de unidad escolar en calle Francisco Rubio, al Sr. Galvan la habían pedido ocupar la vivienda.

En el punto sobre informe de las obras realizadas en el entorno de la travesía nacional 435. donde no aparece informe del Aparejador en acta de pleno se adjunta:

Asunto: Informe Técnico sobre obras Travesía N-435 Plan E Año 2009

El técnico que suscribe, de acuerdo con lo decretado por la Alcaldía, para la emisión de informe técnico sobre las obras llevadas a cabo en la Travesía N-435 con cargo al Plan E del año 2009, que discurre entre el cruce de la EX-313 con la Travesía N-435 hasta la salida del municipio dirección Badajoz, **INFORMO:**

Que para la ejecución de estas se requiere la redacción de un Proyecto de obras dada la complejidad de las mismas, resulta adjudicatario del Proyecto y posterior Dirección de las obras EXACO DOPEX S.A.; dicha empresa procede a la redacción del proyecto con el asesoramiento, para determinar las necesidades, de la corporación municipal, servicios técnicos municipales, empresas concesionarias de servicios municipales y de las empresas suministradoras (Endesa y Telefónica). Con todo lo anterior se redacta un proyecto de obra que asciende a la cantidad de 469.780,50 € de Presupuesto de Ejecución Material (no incluye GG+BI, ni el IVA); dicho proyecto se saca a licitación pública mediante un procedimiento negociado con publicidad del cual resulta adjudicataria la empresa CEINSA por un importe de Ejecución Material de obras de 374.354,65 €, realizando por tanto una baja respecto del importe de licitación por valor de 95.425,85 €, dicha baja se emplearía en mejoras de la obra a realizar o en incremento de obras. Durante el desarrollo de las obras aparecen imprevistos no contemplados en el Proyecto de Ejecución y que una vez estudiados por las partes intervinientes es aconsejable ejecutar, se enumeran a continuación:

- Colector enterrado de unos 40 m de longitud, dos pozos en la zona de la nave propiedad de Sondeos Guadiana, ya que existían problemas de capacidad en el saneamiento actual.
- Colector enterrado de 62 m de longitud para dotar de saneamiento a todo el frente de la antigua fábrica de harina por carecer del mismo
- Traslado de escultura existente a nuevo emplazamiento al quedar fuera de la zona verde.
- Ejecutar nueva acometida de saneamiento en la vivienda nº22 de la Crta. Badajoz, por encontrarse la existente en mal estado.
- Sustitución del tipo de luminaria de proyecto por otras que dan mas luminosidad.
- Actuaciones de Mejora a realizar en el vial frente al cuartel de la Guardia Civil, por encontrarse toda esta zona fuera del Proyecto de



Ejecución.

Pintado de plazas de aparcamiento y nuevos pasos de peatones creados con las actuaciones de mejora, ya que no se contemplaba en el proyecto de ejecución inicial.

De la misma forma que se realizan todas las obras anteriormente numeradas y cuyos importes figuran en el documento "Acta de precios nuevos" firmado por la Dirección de obra y CEINSA, en la certificación nº5 que liquida la obra, aparecen partidas de obra que ven aumentadas su medición respecto a la de proyecto, debido principalmente a que el proyecto recogía menos cantidades a ejecutar, y realmente para dejar la travesía en las mejores condiciones de utilización y tránsito ha sido necesario ejecutar (asfaltado total de la Calle paralela a Crta. Badajoz por Urb. Los Ataques, ejecución total del acerado de la misma calle y no solo la ampliación de 50 cm tal y como estipulaba el proyecto, etc), todo ello se puede ver en dicha certificación.

Lo que comunico a esta Alcaldía – Presidencia para que conste.

Barcarrota a 15 de Febrero de 2010

Fdo: Luis Jesús Rodríguez Carrasco
Arquitecto Técnico Municipal

En el punto de aprobación convenio sobre proyecto investigación agraria sobre la higuera y otros cultivos, se mencionó a Gabino Gil, no apareciendo en acta.

En el punto de modificación obras Plan Trienal 2009-2011, no se aprueba por unanimidad ya que el grupo PP se abstiene.

Don Alfonso Macias Gata, en la pregunta que pasa con el Wifi, quiso decir en que situación se encuentra la Wifi.

Sometida el acta a votación se aprueba por mayoría absoluta de cinco votos a favor PSOE y cuatro votos en contra PP.-

Seguidamente el grupo popular abandona el salón de plenos.

2.- CONVENIO ENTRE LA CONSEJERÍA DE LOS JOVENES Y EL DEPORTE PARA EQUIPAMIENTO DE UN ESPACIO DE CONVIVENCIA Y CIUDADANIA JOVEN.-

El Sr. Alcalde informa sobre convenio entre Consejería de los Jóvenes y el Deporte para equipamiento de un espacio de convivencia y ciudadanía joven, se acuerda por mayoría de los concejales del Grupo de Gobierno (PSOE), a la aprobación de dicho convenio, facultando al Sr. Alcalde-Presidente Don Santiago



Ayuntamiento de
Barcarrota

Manuel Cuadrado Rodríguez, para la firma de cuantos documentos sean precisos.-

Y no habiendo más asuntos de que tratar el Sr. Alcalde-Presidente, dio por terminada la sesión a las 9,30 horas, de todo como Secretario certifico, doy fé.-

D. Santiago M. Cuadrado Rodríguez
Alcalde-Presidente

Francisco R. Cordero Lozano
Secretario Accidental